



プロジェクト管理

プロジェクト管理とは・・・

ステップごとの作業を整理し、期限や進捗を指定のプロジェクトメンバー間で共有できる機能です。

各タスクはガントチャートで一覧表示でき、進捗状況を視覚的に把握できます。
また、進捗報告書によって、上司と部下間の報告・連絡・相談がスムーズに行えます。
個人でも、仕事の進行計画表として活用できます。

プロジェクト管理 目次

1. プロジェクト管理の管理者メニュー（P2）
2. プロジェクト管理の機能管理者を設定する（P3）
3. プロジェクトを作成する（P4）
4. プロジェクトを管理する（P6）

1.プロジェクト管理の管理者メニュー

システム管理者、またはプロジェクト管理機能の機能管理者でプロジェクト管理機能を開き、右上の歯車アイコンをクリックすると、管理者の設定メニューが表示されます。



プロジェクト管理 > システム開発[1402-1406]

全28件

表示: 選択 [(すべて)] 未完了

全体進捗率: 12% 付箋 印刷

プロジェクト	状態	進捗率	タスク名	担当者	開始予定日	終了日
システム開発[1402-1406]	遅延	30%	管理機能	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/06	2014/02/28
システム開発[1407-1411]	進行中	80%	機能A	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/07	2014/02/26
システム開発[1411-1502]	進行中	20%	機能A	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/19	2014/02/26
	進行中	20%	組織	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/20	2014/02/28
	開始前	0%	機能B	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/27	2014/02/25

プロジェクト概要


[プロジェクト概要.docx](#) 1.5 KB

▼【機能管理】
プロジェクト管理

▼【システム管理】
設定状況
共通設定
管理者設定

※機能管理者

※システム管理者



▶ 個人設定

▶ 機能管理

▶ システム管理

? ヘルプ

※【システム管理】はシステム管理者のみ設定可、
【機能管理】はシステム管理者および機能管理者のみ設定可。

2. プロジェクト管理の機能管理者を設定する

機能管理者に設定されると、プロジェクト管理の[個人設定]に加え、[機能管理]まで操作できるようになります。

他のユーザーが作成したプロジェクトの編集・削除や、タスクの管理が行えます。

① 設定はユーザー単位、またはロール単位に付与できます。

② 管理者設定の一覧からチェックボックスにチェックを入れたユーザー/ロールを除外します。



■ [システム管理]> [管理者設定]

プロジェクト管理 > システム管理

設定機能: プロジェクト管理

管理者設定 ① ②

ユーザー/ロール選択 選択を解除

ユーザー/ロール	所属組織
☐ ユーザー/ロール	
☐ 石井 崇	全社, 開発部, 東京本社
☐ 三浦 舞	全社, 開発部, 東京本社
☐ 太田 成美	全社, 開発部, 東京本社
☐ 福田 絵美	全社, 開発部, 東京本社
☐ 上田 大輝	全社, 開発部, 東京本社

3.プロジェクトを作成する（1 / 2）

プロジェクトを新規に作成します。

システム管理者および、機能管理者であればプロジェクトを作成できます。

※一般ユーザーは作成できません。

- ①プロジェクト名を入力します。
- ②概要を入力します。
- ③プロジェクトのメンバーを選択します。
※設定されたユーザーはプロジェクトの閲覧が可能となります。
- ④このプロジェクトの管理者を選択します。
- ⑤このプロジェクトを管理する組織を選択します。
- ⑥プロジェクトに関わる資料などを添付し、共有することができます。

■[機能管理]>[プロジェクト管理]




プロジェクト管理 > 機能管理 > システム開発[1402-1406]

プロジェクトの作成

表示: 選択 [(すべて)] 未完了 全体進捗率: 12% 印刷 全28件

プロジェクト	状態	進捗率	タスク名	担当者	開始予定日	終了予定日
システム開発[1402-1406]	遅延	30%	管理機能	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/06	2014/03/18
システム開発[1407-1411]	進行中	80%	機能A	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/07	2014/02/26
システム開発[1411-1502]	進行中	20%	機能A	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/19	2014/02/26
	進行中	20%	組織	山田太郎, 伊藤守, 加藤...	2014/02/20	2014/02/28



プロジェクト管理 > 機能管理 > プロジェクトの作成

作成 キャンセル

メンバー選択 管理者選択 管理組織選択 添付ファイル

① プロジェクト名(*) 新製品発表会

② 概要 夏にリリースする新製品の発表会

③ メンバー 選択 山田太郎 × 鈴木誠 × 斉藤花子 × 木暮隆 ×

④ 管理者 選択 阿部萌 ×

⑤ 管理組織 選択 営業本部 ×

⑥ 添付ファイル 選択

※ (*)は必須項目です。

3.プロジェクトを作成する（2 / 2）

プロジェクト内の「大工程」「中工程」「タスク」を登録します。

①プロジェクト内の[大工程项目]と[中工程项目]を作成します。
作成時にそれぞれの期間を設定します。

②プロジェクト内の各タスクを作成します。
[タスク名]、[期間]、[概要]の設定と、
このタスクの担当者を設定します。

■[機能管理]>[プロジェクト管理]



プロジェクト管理 > 機能管理 > 新製品発表会

プロジェクトの作成

プロジェクト 表示: 選択 [(すべて)] 未完了 全体進捗率: 0% 印刷

新製品発表会

ガントチャート

該当するデータはありません。

大工程の作成 中工程の作成 タスクの作成 表示順変更

担当者選択 [(すべて)] 未完了



タスクの作成

位置: ☐ ルートに作成する
☒ 選択中の工程配下に作成する

タスク名(*): TV用CM作成

期間(*): 2016/04/01 ~ 2016/04/22

概要: TV用のCMを作成する。
起用タレント: xxxxx

添付ファイル: 選択

担当者選択 選択を解除


氏名	所属組織
☐ 佐藤一郎	営業部
☐ 鈴木二郎	営業部

OK キャンセル

4.プロジェクトを管理する

「大工程项目」「中工程项目」「タスク」の変更や削除をします。

各項目にマウスを合わせ、▼をクリックすると、変更などのメニューが表示されます。



The screenshot displays the 'プロジェクト管理 > 機能管理 > 新製品発表会' (Project Management > Function Management > New Product Announcement) page. The interface includes tabs for '大工程の作成' (Create Major Task), '中工程の作成' (Create Sub-task), and 'タスクの作成' (Create Task), along with a '表示順変更' (Change Display Order) button. A '担当者選択' (Select Assignee) dropdown is set to '[(すべて)]' (All) and '未完了' (Not Completed). The main table shows tasks for '2016年04月' (April 2016), with columns for each day from 25th to 4th. The 'タスク' (Task) column lists items like '開発部' (Development Dept), 'マーケティング部' (Marketing Dept), and '営業部' (Sales Dept). A dropdown menu is open for the '営業部' (Sales Dept) task, showing options: '中工程の作成' (Create Sub-task), 'タスクの作成' (Create Task), '変更' (Change), and '削除' (Delete). The '営業部' task is highlighted with a red box.